
gemeenteraad

Ontwerpbesluit

Ontwerpbesluit

Vergadering van 14 oktober 2021 

2021_GR_00261 Verlenging van de duur van het project UIA03-125 - ICCARus, in het kader van 
het Urban Innovative Actions Initiatief - Goedkeuring 

Bevoegd: Tine Heyse
Betrokken:   Rudy Coddens
 
Juridisch kader
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.

De beslissing wordt genomen op grond van:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Motivering
Op 29 maart 2018 keurde het college het projectvoorstel 'Improving Housing Conditions for 
Captive Residents in Ghent (ICCARus)' in het kader van het programma Urban Innovative Actions 
goed.
Op 17 september 2018 keurde UIA (Urban Innovative Action) het project UIA03-125 - ICCARus 
goed. ICCARus heeft als doel 100 woningen van kwetsbare gezinnen te renoveren door onder 
andere het voorzien van een financiële tegemoetkoming van 30.000 euro via een rollend fonds. 
ICCARus is de werktitel van het project, op het terrein heet het project 'Gent knapt op'.
Op 23 april 2019 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst, 
samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst goed met La Région Hauts-de-France, Hôtel de 
Région, 151, avenue du Président Hoover, 59555 Lille (Frankrijk) en 
verwerkingsverantwoordelijken voor de implementatie van het project UIA03-125 - ICCARus. 
De Stad Gent is leadpartner (Main Urban Authority) van het project en werkt dit project samen 
uit met OCMW Gent, Samenlevingsopbouw Gent vzw, Sivi vzw, Domus Mundi vzw, REGent vzw, 
KU Leuven, UGent en Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Het totale projectbudget bedraagt 
5.999.434 euro. Het project wordt voor 80% gesubsidieerd.
Op dit moment zijn er 84 actieve deelnemers in Gent knapt op. Intussen zijn er reeds 28 van de 
84 woningen volledig gerenoveerd.
Het Urban Innovative Actions initiatief heeft aan alle deelnemende projecten de kans gegeven 
om de projectduur te verlengen met 6 maand als er een vertraging veroorzaakt werd door de 
COVID-19-crisis. 
Het verloop van het project ICCARus lijdt absoluut onder de COVID-19-crisis. Tijdens de periode 
van de eerste lockdown kon geen enkel van de geplande renovatiewerken doorgaan en die 
vertraging bleef nog lang nazinderen. Een aantal renovatiewerken moesten na de lockdown ook 
uitgesteld of stilgelegd worden omwille van een (mogelijke) besmetting bij het huishouden in 
kwestie of bij (één van de) aannemers. De beperkingen op het aantal arbeiders die tegelijkertijd 
in één bedrijfswagen en op één werf aanwezig mochten zijn, zorgde eveneens voor vertraging. 



Het tekort aan bouwmaterialen zorgde voor onvoorspelbare levertermijnen en dus eveneens 
uitstel van werken. 
Voor het project UIA03-125 ICCARus werd die verlenging aangevraagd, meer bepaald tot 30 
april 2022. De aanvraag tot verlenging werd goedgekeurd op 29 juni 2021 door het Urban 
Innovative Actions initiatief. 
Er zijn geen financiële gevolgen voor de Stad, het voorziene budget blijft behouden. Samen met 
de verlenging van de duur van het project werd een major budget change aangevraagd, waarbij 
investeringsmiddelen omgezet werden naar exploitatiemiddelen zodat de partners van ICCARus 
de verlenging kunnen financieren. Die investeringsmiddelen konden sowieso niet geclaimd 
worden aangezien er geen 100 deelnemende woningen zijn. 
De wijzigingen veroorzaakt door de verlenging zijn opgenomen in de 'Application Form'. Dit 
document vormt een bijlage bij dit besluit. 
De subsidieovereenkomst met de UIA moet niet gewijzigd worden, daar dit document verwijst 
naar de laatste versie van de 'Application Form'. De samenwerkingsovereenkomst met de 
partners moet eveneens niet gewijzigd worden, daar die niet verwijst naar een specifieke 
einddatum of specifieke budgetten.

Bijgevoegde bijlage(n):
 Goedkeuring verlenging ICCARUS

Voorstel
Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Artikel 1:
Keurt goed de verlenging van de duur van de subsidieovereenkomst met La Région Hauts-de-
France, Hôtel de Région, 151, avenue du Président Hoover, 59555 Lille (Frankrijk) voor de 
implementatie van het project UIA03-125, 'Improving Housing Conditions for Captive Residents 
in Ghent - ICCARus', in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief, met zes maanden, 
meer bepaald tot 30/04/2022.


