
ENGAGEMENTSVERKLARING  
 
 
TUSSEN :    AQUAFIN N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke 

zetel te Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, ingeschreven in de kruispuntenbank voor 
ondernemingen te Antwerpen onder RPR nummer 0440.691.388 en met BTW-nummer 
BE440.691.388, hier vertegenwoordigd door Marjolein Weemaes, directeur Business 
Development & Innovatie en Danny Baeten, directeur Projectmanagement 
(hierna “Aquafin” genoemd) 

 
EN : Stad Gent, met zetel op het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door 

de gemeenteraad, waarvoor optreden de heer Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, 
Publieke Ruimte en Stedenbouw en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur en 
die handelen zoals beslist door de gemeenteraad 

(hierna genoemd “Stad Gent”) 
 
EN : De rioolbeheerder Farys (opdrachthoudende vereniging), Stropstraat 1, 9000 Gent, T 09 

240 05 48, BTW BE 0200 068 636, RPR Gent, afdeling Gent, IBAN BE61 0910 1709 
0217, en hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Marleen Porto-Carrero, algemeen 
directeur en Christophe Peeters, voorzitter van de Raad van Bestuur 
(hierna “Farys” genoemd) 

 
EN : Het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de 

persoon van  Kathy Vandenmeersschaut, administrateur-generaal van het Agentschap 
Wegen en Verkeer  
(hierna genoemd “Het Vlaams Gewest”) 

 
 
Aangezien Aquafin in het kader van haar opdracht het project 21152A – ‘Aansluiting Orchideestraat, 
gecomb. met AWV’ wenst te realiseren, zijn alle betrokken partijen geconsulteerd naar interfererende 
initiatieven.   
 
Aangezien de Stad Gent wegverfraaiing wenst te realiseren. 
 
Aangezien rioolbeheerder Farys het GIP-dossier Orchideestraat wenst te realiseren. 
 
Aangezien het Vlaams Gewest de heraanleg van oprit R4 wenst te realiseren. 
 
Aangezien alle partijen van oordeel zijn dat de opdrachten in het algemeen belang dienen te worden 
samengevoegd en het project conform een vooropgestelde timing dient gerealiseerd te worden. 
 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 
 
 
ARTIKEL 1 Geïntegreerd Projectplan 
 
Op basis van een overleg tussen de mogelijk betrokken partijen werd een geïntegreerd projectplan 
opgemaakt.  Dit geïntegreerd projectplan is gevoegd in bijlage en maakt integraal deel uit van de 
engagementsverklaring. 
 
In het geïntegreerd projectplan zijn volgende elementen opgenomen : 
 

• Duidelijke definitieve afbakening project ruimtelijk en inhoudelijk 

• Doelstelling van elke partij 

• Identificatie van de kritische factoren per partij (oa te volgen procedures voor subsidies, 

onteigeningen, …) 

• Ruwe raming per opdrachtgever 

• Kritisch Pad : Richtinggevende timing project / Concrete Timing einde eerstvolgende  fase 

voor elke partij met tussenstappen en beslissingsmomenten   



 
 
ARTIKEL 2 Engagement 
 
Elke partij engageert zich om het project conform het geïntegreerd projectplan te realiseren en het 

vastgelegde tijdspad te helpen realiseren en hiervoor tijdig alle beslissingen te nemen en de nodige 

procedures tijdig op te starten en te doorlopen. 

Elke partij engageert zich ook om tijdig de nodige acties te nemen om de nodige budgetten te 
voorzien binnen de gestelde raming en timing. 
 
Een partij die zich bij de start van het project niet engageert om te participeren, kan enkel nog maar 
toetreden tot het project indien alle partijen hiermee akkoord gaan en de later toetredende partij zich 
houdt aan het vastgelegde tijdspad.  Bovendien gaat deze door het later intreden impliciet akkoord 
met alle in het project genomen beslissingen en engagementen. 
 
Opgemaakt te Aartselaar op 15-3-2024 
  
“Gelieve er rekening mee te houden dat in de onderliggende gegevens van de digitale handtekening uw 
rijksregisternummer zichtbaar is. Door uw digitale handtekening te plaatsen verklaart u zich akkoord dat uw 
rijksregisternummer kenbaar is voor de ontvanger van het document” 

 
 
 Voor NV Aquafin 
 
 
 
 
 
Marjolein Weemaes Danny Baeten 
directeur Business Development  directeur Projectmanagement 
& Innovatie 
 
 
 
 Voor de Stad Gent 
 
 
 
 
 
 
burgemeester   algemeen directeur  
 
 
 
  
 Voor de rioolbeheerder Farys 
 
 
 
 
 
Marleen Porto-Carrero Christophe Peeters 
algemeen directeur voorzitter van de Raad van Bestuur 
 
 
 
  
 
 



 
 Voor Het Vlaams Gewest 
 
 
 
 
Kathy Vandenmeersschaut  
administrateur-generaal  
 
 
 
 
Bijlage geïntegreerd projectplan
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GEÏNTEGREERD PROJECTPLAN 

GENT 

AQUAFIN 21152A, AANSLUITING ORCHIDEESTRAAT, 

GECOMBINEERD MET AWV 

GENT GEBEURLIJKE VERFRAAIING VAN DE BOVENBOUW IN 

DEEL FARYS 

FARYS GIP-DOSSIER ORCHIDEESTRAAT 

AWV HERAANLEG OPRIT R4 
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1 SITUERING  

De doelstelling van dit project omvat het opnemen van de vuilvracht van zo’n 800 IE door deze aan te 

sluiten op een AQF-collector. Het tracé van het bovengemeentelijk dossier 21152A (regulier budget) 

loopt van de bestaande overstort ter hoogte van Orchideestraat nr. 27 tot de kruising van Orchideestraat 

met Achtene, hier wordt er aangesloten op het alreeds uitgevoerde B-project (21152B). Bovenstaande 

werken worden gecombineerd uitgevoerd met het heraanleggen van de nabijgelegen  op- en afrit naar 

de R4 (AWV), de heraanleg van de Orchideestraat (Stad Gent), alsook de aanleg van een gescheiden 

stelsel in zijstraat Achtene en deel twee van de Orchideestraat (Farys).  

 

 

 

 

 

  

Figuur 1: afbakening tracé 
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2 AFBAKENING PROJECT 

 

DWA-concept :  

• Installatie overstort op huidige locatie waar nu geloosd wordt op de waterloop 

• Overstortleiding (d800/d1000) naar bestaande waterloop 

• Aanleg DWA-streng (d500) naar bestaande AQF-collector (Aansluiting op dossier 21152B) 

 

RWA-concept : 

Geen aandeel Aquafin 

Wegenisconcept :  

• Enkel aandeel Aquafin voor zover het sleufherstel zich in de zone bevindt die door Stad Gent wordt 

gefinancierd, geen aandeel in de sleuf voor het deel waar AWV de volledige wegenis betaalt (met 

uitzondering van de voetpaden en straatmeubilair ten laste van de stad Gent)  

 

3 OPDRACHTGEVERS EN DOELSTELLINGEN 

3.1 OPDRACHTGEVERS EN DOELSTELLINGEN 

Aquafin : 

De doelstelling van dit project omvat het opnemen van de vuilvracht van zo’n 800 IE door deze aan te 

sluiten op een AQF-collector. 

Gemeentelijke rioolbeheerder Farys 

• Rioolbeheerder stad Gent, aanleg van gescheiden stelsel vanaf N70 tot start bovengemeentelijk 

tracé en in Achtene 

• Uitvoering afgewerkt voor eind 2027 i.k.v. het behalen van de vooropgestelde 

reductiedoelstellingen 

Stad Gent: 

• Heraanleg van de Orchideestraat met uitzondering van het sleufherstel boven de rioleringen en 

het deel op eigendom van AWV  

Agentschap Wegen & Verkeer (Bouwheer) 

• Heraanleg op- en afritten R4 (incl fietstunnel) en deel van de Orchideestraat in huidige 
eigendom  

• Wensen de werken aan te besteden in 2025 
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3.2 KRITISCHE FACTOREN  

Tevens werd nagegaan welke procedures voor een van deze partijen doorlopen moet worden.   

Aquafin 

Planning 

PRE_RISICO_PLANNING RISK_ID Beschrijving 

9 
3 

Werken af te stemmen met timing GIP Farys alsook 
werken AWV (bouwheer) 

8 
2 

GSV maatregelen noodzakelijk, langsgrachten voldoen 
niet (nieuwe GSV-voorwaarden) => aandeel Farys 

6 4 Overstromingsgevoelig gebied t.h.v. waterloop 

Kost 

PRE_RISICO_KOST RISK_ID Beschrijving 

6 4 Overstromingsgevoelig gebied t.h.v. waterloop 

0 
2 

GSV maatregelen noodzakelijk, langsgrachten voldoen 
niet (nieuwe GSV-voorwaarden) => aandeel Farys 

0 
3 

Werken af te stemmen met timing GIP Farys alsook 
werken AWV (bouwheer) 

 

Bijzondere risico’s: 
- Deel van tracé nabij waterloop => overstromingsgevoelig gebied 

 

3.3 OPDRACHTGEVERS DIE NIET PARTICIPEREN IN PROJECT 

Volgende mogelijke medeopdrachtgevers werden gecontacteerd, maar wensen niet gelijktijdig 

infrastructuurwerken uit te voeren.  In kader van bvb vergunningenprocedures kunnen deze nog wel 

betrokken partij zijn.  Deze partijen worden in het verdere verloop enkel gecontacteerd in functie van 

de noodzaak van het afgebakende projectplan. 

Stad Gent 

• Beheerder geklasseerde loop t.h.v. Orchideestraat 30, cat. 3 

VMM (waterloopbeheerder van de Lede) 

• Rekening te houden met nieuwe GSV-voorwaarden=> geen vergunning nodig? 

Dit heeft enkel betrekking op RWA-deel en is dus van belang voor FARYS-aandeel 
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4 RAMING 

Participerende partijen hebben volgende ruwe raming opgemaakt voor de geplande 

infrastructuurwerken. 

Bedragen zijn exclusief BTW. 

• AQF: 279.500 euro Rio + 86.777 euro Wegenis 

• Farys:  1.157.851 euro 

• Stad Gent:  1.089.427 euro 

• Agentschap Wegen en Verkeer: 778.226 euro 

5 TIMING EN KRITISCH PAD 

Rekening houdend met de doelstellingen van alle betrokken partijen en de te doorlopen fases werd 

een kritisch pad timing opgemaakt.  Dit resulteert in volgende gewenste timing (meer in detail)  

Timing project: 

SO studie 

Einde ontwerp:  2de kwartaal 2024 

Aanbesteding:  2de kwartaal 2025 

Start der werken:  1ste kwartaal 2026 

Voorlopige oplevering:  2de kwartaal 2027 

6 AANSTELLEN STUDIEBUREAU 

Studiebureau Evolta is aangesteld door AWV/Farys en Aquafin. 

Overnamemoment (start opdracht Aquafin): start project. 

7 AANSTELLEN VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE 

Overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten en de wetgeving en reglementering met 

betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen worden volgende afspraken gemaakt 

omtrent de veiligheidscoördinatie: veiligheidscoördinatie-ontwerp en -verwezenlijking worden 

uitgevoerd binnen de studieopdracht waarbij elke partij bijdraagt in de kosten a rato van zijn aandeel 

in de werken. 

8 PROJECTCOORDINATOR - TREKKER 

Door de mede-opdrachtgevers wordt in overleg een projectcoördinator-trekker aangeduid.  Op basis 

van de contouren en de doelstellingen van het project wordt deze rol voor de beginfase toegewezen 

aan een vertegenwoordiger van Agentschap Wegen en Verkeer.   

In functie van het verdere verloop van het project kan deze in een latere fase toegewezen worden aan 

een andere partij. 

De bouwheer van het uitvoeringsproject zal later vastgelegd worden. 
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9 CONTACTPERSONEN 

Per mede-opdrachtgever : contactgegevens van de contactpersoon.  Deze staat in voor de interne 

communicatie binnen zijn/haar organisatie. 

Aquafin:  An Devaere, an.devaere@aquafin.be  

Stad Gent:  Renaat Coene, Renaat.Coene@stad.gent 

Farys:   Veerle Vancayzeele veerle.vancayzeele@farys.be 

Agentschap Wegen en Verkeer:  Bart Crombez, bart.crombez@mow.vlaanderen.be   

10 BIJLAGE 

• Verdeelsleutel 
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