
De gemeenteraad

Besluit

2024_GR_00941 Definitieve afhandeling van het project en de Bijzondere samenwerkings- en 
lastgevingsovereenkomst voor het stadsgebouw Oude Dokken - Goedkeuring 

Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 25 november 2024

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
 Christophe Peeters, voorzitter
Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine 
Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van 
Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita 
Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb 
Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven 
Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn 
Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert 
Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica 
Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan 
Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana 
Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine 
Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Rudy Coddens
Betrokken: Mathias De Clercq, Evita Willaert
 
Juridisch kader
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2e lid, 5°.

De beslissing wordt genomen op grond van:
De beheersovereenkomst 2020-2025 met Stad Gent, OCMW Gent en sogent, goedgekeurd door 
de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2019.

Motivering
Tussen de Stad Gent en het autonoom gemeentelijk stadsontwikkelingsbedrijf sogent werd 21 
maart 2016 (2016_GR_00220) een bijzondere samenwerkings- en lastgevingsovereenkomst 
(‘BSLO’) gesloten met betrekking tot het stadsgebouw Oude Dokken. De doelstelling van deze 
samenwerkingsovereenkomst was het realiseren van een passief stadsgebouw dat een aantal 
publieke functies zou omvatten:

• een basisschool (BaO) voor kleuters en kinderen voor de lagere school);
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• een buitenschoolse kinderopvang (STIBO);

• een kinderdagverblijf (KDV);

• een wijksporthal (WS). De wijksporthal zal door de BaO en STIBO gebruikt worden als 
turnzaal, daarnaast wordt de wijksporthal ingezet voor (wijk-)bewoners en sportclubs. 
TMVW zal het gedeelte wijksporthal binnen het stadsgebouw realiseren

Sogent trad hierbij op als gedelegeerd bouwheer en opdrachtgevend bestuur voor de Stad Gent 
voor de realisatie van het deel BaO/STIBO/KDV, waarbij sogent ten aanzien van dienstverleners, 
aannemers en leveranciers heeft opgetreden in naam en voor rekening van de Stad Gent.

Daarnaast sloot sogent een BSLO af met TMVW voor de realisatie van de wijksporthal. De kosten 
hiervan werden gedragen door TMVW en verrekend aan de stad Gent in het kader van de 
jaarlijkse afrekening van de S-divisie.

De kosten voor de realisatie van het stadsgebouw werden in de BSLO geschat op 9.576.488 euro 
exclusief btw. Dit bedrag omvatte de bouwkosten, softkosten en 7% risicomarge. De kost van de 
realisatie van de wijksporthal is hier niet in vervat en werd gedragen door TMVW. In de BSLO 
engageerde de Stad zich ten aanzien van sogent ten belope van 9.576.488 euro exclusief btw en, 
in eerste instantie, nog met 21 % op het geheel, voor 11.587.550,48 euro incl btw. Sedert 1 
januari 2016 is het oprichten, herstellen en onderhouden van schoolgebouwen en werken aan 
een gebouw voor buitenschoolse kinderopvang onderworpen aan een verlaagd tarief van 6% 
btw. Dit geldt niet voor sporthallen, kinderopvang of kinderdagverblijven. N.a.v. deze btw-
verlaging gebeurde een herberekening door sogent van het juiste bedrag. 

Ook de verdeelsleutel tussen de wijksporthal (ten laste van TMVW) en de andere publieke 
functies diende bij goedkeuring van de BSLO’s nog definitief vastgesteld worden.

Op 8 september 2016 nam het college kennis van het definitief ontwerp van het bouwproject 
voor de nieuwbouw van het stadgebouw – deel basisschool, STIBO, kinderdagverblijf en sporthal 
gelegen Koopvaardijlaan te 9000 Gent (Oude Dokken). 

Er wordt voorgesteld om over te gaan tot een volledige afhandeling van de BSLO: het project is 
intussen volledig afgerond en definitief opgeleverd, waardoor ook een eindafrekening kan 
gebeuren, die gebeurd is incl. de toepassing van het correcte btw-regime en de exacte 
verdeelsleutel tussen stad en TMVW. 

Bij de uitvoering van de BSLO werden de bouwkosten verdeeld op basis van de meetstaat met 
de concreet toegekende hoeveelheden en materialen aan de beide gebouwdelen. De 
bouwkosten werden dus exact afgerekend op de materialen van het gebouwdeel van de 
desbetreffende opdrachtgever: Stad en TMVW. Dit is de basis voor de bepaling van het %. De 
werkelijke bouwkostenverdeling resulteert in 74% voor de Stad en 26% voor TMVW, daar waar 
in de BSLO een verdeling van 73% (Stad) - 27% (TMVW) was voorop gesteld. Dit percentage 
wordt enkel toegepast op de andere kosten zoals erelonen, personeelskosten, verzekeringen, 
kleine opdrachten die niet aan één partij toe te wijzen waren, voor een totaal van 1,7 mio euro. 
Het verschil voor de Stad tussen 73% en 74% bedraagt 17.081,05 euro dat de Stad minder zou 
moeten betalen.

Het reële percentage is dus quasi gelijk aan het vooropgestelde percentage en het effectieve 
verschilbedrag verwaarloosbaar tov het projectbudget. Wetende dat de financiering van de 
investering van TMVW ook vanuit Stad Gent voorzien wordt en dat de aanpassing van 1% een 
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complexe impact heeft op de boekhouding van zowel TMVW, sogent als Stad Gent wordt 
voorgesteld om hiervoor geen aanpassing te doen.

Voor het project was binnen de BSLO een budget voorzien van 9.576.488 EUR, excl. BTW. De 
uiteindelijke kost die door sogent werd aangerekend aan de stad, excl. BTW,  is 9.893.475,76 
EUR. Hierin is een provisie voor beperkte, nog te maken, kosten binnen sogent opgenomen van 
8.000 EUR.

Het project was dus uiteindelijk 316.987,76 EUR (excl. btw) duurder dan initieel gebudgetteerd. 
Deze meerkost is vooral te wijten aan extra softkosten, m.n. de erelonen van het ontwerpteam 
en personeelskosten van sogent. Deze vinden hun oorzaak in verschillende gebeurtenissen: 
verlenging van de bouwtermijn, extra studiewerk na faillissement onderaannemer 
staalstructuur, extra opvolging na waterschade, extra prestatie door lange onderhandeling 
dading waardoor de kosten van de dading beperkt zijn gebleven. 

Andere beperktere meerkosten zijn bijvoorbeeld het maximaal bedekken van het dak met 
zonnepanelen tov de wettelijke verplichting op vraag van de Stad, het afsluiten van een 
decenale verzekering voor het gebouw op vraag van Farys, bijbestellingen van de gebruikers na 
voorlopige oplevering. 

Anderzijds werd bij de goedkeuring van de BSLO in 2016 (2016_GR_00220) een budget 
vastgelegd van 11.587.550,48 EUR, nl. het voorziene budget inclusief 21% btw. Door de 
aanpassing van het btw-regime van 21% naar 6% op scholen, was er dus meer budget voorzien 
dan benodigd. Een herberekening d.d. 2021 resulteerde in een verschuiving van een deel van 
het budget naar het project Heilig Hartsite, deelopdracht architectuur, Addendum 1 
(2021_GR_00155). 

Rekening houdend met de definitief geldende btw-tarieven is de uiteindelijke kost van het 
project t.a.v. sogent 11.099.256,18 EUR, incl. BTW. De financiering van het project gebeurde 
onder de vorm van gedelegeerd bouwheerschap door sogent, waarbij alle facturen – met 
toepassing van het geldende btw-regime – rechtstreeks werden doorgerekend door sogent aan 
de stad en al betaald (sinds de goedkeuring van de BSLO). Om de finale eindafrekening te 
kunnen maken, is nog een bijkomend budget nodig van 131.945,20 EUR.  Dit budget is voorzien 
in het meerjarenplan.

Informatief wordt meegegeven dat voor het project de stad daarnaast ook AGION middelen tbv 
2.843.668 EUR verkreeg. Op het moment van de opmaak van de BSLO was hier nog geen zicht 
op.   In de kost van 11.099.256,18 EUR is de aankoop van de grond niet inbegrepen.  Deze 
gebeuren in 2015 voor een bedrag van 1.365.000 EUR.

Deze afhandeling zal ook aan de de raad van bestuur van sogent van november worden 
voorgelegd ter goedkeuring 

 

Financiële informatie
Visum van de financieel directeur:
Status visum: Visum verleend
Visum verleend op: 24/10/24
Vastleggingnummer(s): 4516000902
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Voorgestelde uitgaven: € 131.945,20
Gebudgetteerd: Ja
De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Stedelijke Vernieuwing   

Budgetplaats 40133.00.01    

Categorie* I   

Subsidiecode  NIET_RELEVANT   

2024 131.945,20   

Totaal 131.945,20     

Verwachte ontvangsten: € 0,00

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst*    

Budgetplaats    

Categorie*    

Subsidiecode    

2020    

2021    

2022    

2023    

2024    

2025    

Later    

Totaal    

Beslissing
Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen
 Beslist het volgende: 

 40 stem(men) voor: Fourat Ben Chikha; Zeneb Bensafia; Mieke Bouve; Sofie Bracke; 
Cengiz Cetinkaya; Rudy Coddens; Stephanie D'Hose; Patricia De Beule; Astrid De 
Bruycker; Mathias De Clercq; Carl De Decker; Tom De Meester; Stijn De Roo; Mattias De 
Vuyst; Anita De Winter; Hafsa El-Bazioui; Alana Herman; Isabelle Heyndrickx; Tine 
Heyse; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Emilie Peeters; 
Christophe Peeters; Anne Schiettekatte; Sami Souguir; Sven Taeldeman; Karin 
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Temmerman; Christiaan Van Bignoot; Bram Van Braeckevelt; Jeroen Van Lysebettens; 
Jef Van Pee; Anton Vandaele; Nicolas Vanden Eynden; Joris Vandenbroucke; Martine 
Verhoeve; Filip Watteeuw; Sonja Welvaert; Evita Willaert; Veli Yüksel

 0 stem(men) tegen: 
 9 onthouding(en): Gabi De Boever; Karlijn Deene; Caroline Persyn; Gert Robert; Els 

Roegiers; Ronny Rysermans; Nikolaas Schuiten; Helga Stevens; Anneleen Van Bossuyt

Artikel 1:
Keurt goed om op basis van de door sogent aangeleverde verantwoordingsstukken en 
prognoses voor nog te maken kosten een extra budget te voorzien van 131.945,20 EUR om het 
project Stadsgebouw Oude Dokken te kunnen afronden en de BSLO af te handelen. 

Artikel 2:
Neemt akte van de eindafrekening van de BSLO van het project Stadgebouw Oude Dokken in het 
kader van een definitieve afhandeling van deze BSLO, met een totale kost van 11.099.256,18 
EUR, incl. BTW.

2024_GR_00941 - Definitieve afhandeling van het project en de Bijzondere samenwerkings- en 
lastgevingsovereenkomst voor het stadsgebouw Oude Dokken
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