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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN HET AGENTSCHAP NATUUR EN BOS 
(ANB) EN STAD GENT BETREFFENDE DE AANBESTEDINGS-, DE UITVOERINGSFASE 

EN HET BEHEER VAN DE GROENPOOL ‘WONDERWOUD’. 
 
Tussen enerzijds 
Het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door zijn regering, alhier in de persoon van  dhr. Jos 
Rutten, vervangend administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap voor 
Natuur en Bos, gevestigd te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 20, bus 8, hierna genoemd 
“ANB” 
 
en anderzijds 
 
De Stad Gent, met zetel te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de 
gemeenteraad, waarvoor optreden mevrouw Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke 
Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen en mevrouw Mieke 
Hullebroeck, algemeen directeur en die handelen in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit 
d.d.  ……………………………………... Hierna genoemd “de Stad”. 

 
 

Gezien de Stad en ANB inrichtingswerken wensen uit te voeren in de Groenpool 
‘Wonderwoud’, fase 1:  

- Inrichting van het natuurlijk en recreatief hoofdportaal in de zone visvijver door de 
Stad.   

- De natuurinrichting en ontsluiting van de noordwestelijke arm en de ontsluiting van 
het executieoord door ANB.  

 
Gezien de timing van de reeds lopende studieopdracht m.b.t. de realisatie van het 
Wonderwoud in opdracht van ANB en het belang van een geïntegreerde benadering van het 
op te maken inrichtingsplan voor fase 1 voor de zone in eigendom/concessie bij ANB 
(noordwestelijke arm en executieoord)  en de zone in concessie bij de Stad Gent (zone 
visvijver).  
 
Gezien beide zones onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden en gelijktijdig worden ingericht 
om de groenpool, fase 1 op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier te ontsluiten.  
 
Gezien de beschikbaarheid van middelen voor investering in de begroting van ANB en Stad 
Gent.  
 
Gezien de partijen van oordeel zijn dat deze dienstenopdracht en opdracht betreffende de 
werken in het algemeen belang dienen te worden samengevoegd,  
 
wordt overeengekomen wat volgt: 
 
 
Artikel 1 Aanduiding aanbestedende overheid 
 

ANB en de Stad beslissen de hoger beschreven werken en bijhorende diensten in het 
algemeen belang samen te voegen en ANB aan te duiden om in gezamenlijke naam als 
aanbestedende overheid op te treden, overeenkomstig artikel 48 van de Wet van 17 juni 
2016 inzake overheidsopdrachten. 
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De samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op  

• de uitbreiding van een lopende studieopdracht met besteknummer ANB/2015/ET/Oud 
Vliegveld/02b/OZB gegund door ANB: uitbreiding van de perimeter van de 
oorspronkelijke opdracht met de zone van de Visvijver, in beheer en concessie bij de 
Stad.   

• het nog uit te werken en aan te besteden dossier met betrekking tot de werken. ANB 
stelt hiervoor de leidend ambtenaar aan en is belast met de leiding van de werken.  

 
 
Artikel 2 De studieopdracht  
 

De opdracht ‘Opmaak van een landschapsontwerp voor de groenpool Oud Vliegveld, een 
inrichtingsplan voor zone 1 (NW-arm + militair domein + zone visvijver) en een 
stedenbouwkundig vergunningsdossier, aanbestedingsdossier en opvolging der werken voor 
zone 1 zonder de zone visvijver’ (zie bijlage 1) werd gegund door ANB. Het ANB treedt hier 
op als opdrachtgevend bestuur. 
 
In de reeds gegunde studieopdracht is de ‘zone visvijver’ opgenomen in  deelopdracht 1 
(opmaak globaal landschapsontwerp) en deelopdracht 2 (inrichtingsplan fase I). 
deelopdracht 1 is reeds afgerond, deelopdracht 2 is eveneens opgeleverd op 15/042021.  
 
De Stad gaat akkoord met het definitieve inrichtingsplan voor de zone visvijver opgemaakt in 
kader van deelopdracht 2.  
 
Voor deelopdracht 3, 4 en 5; respectievelijk ‘opmaak vergunningsdossier’, ‘opmaak 
aanbestedingsdossier’ en ‘toezicht realisatie’ wordt deze studieopdracht uitgebreid met ‘de 
zone visvijver’, dit omdat het noodzakelijk is dat de verschillende delen van de eerste fase 
geïntegreerd worden uitgewerkt tot een kwaliteitsvol en samenhangend geheel.  
 
Als opdrachtgevend bestuur zal ANB instaan voor de opmaak van een driepartijen 
overeenkomst tussen ANB, de Stad en het studiebureau waarin de reeds gegunde 
studietopdracht voor deelopdrachten 3, 4 en 5 uitgebreid wordt met de zone visvijver, waarin 
de Stad toetreedt als mede-opdrachtgever en waarin verduidelijkt wordt ten opzichte van het 
studiebureau welke kost ANB respectievelijk de Stad ten laste neemt.  

De Stad staat in voor de nodige bijstand aan het door ANB aangestelde studiebureau bij de 
ontwerpfase en de uitwerking van het uitvoeringsdossier en bij het toezicht tijdens de 
werken.   

 
 
ARTIKEL 3: Bodemsaneringdeskundige en technisch verslagen. 
 
Als opdrachtgevend bestuur zal ANB, in overeenstemming met de 
overheidsopdrachtenwetgeving en de wetgeving en reglementering met betrekking tot het 
werken met uitgegraven bodem, een bodemsaneringdeskundige aanstellen voor het 
opstellen van het technisch verslag overeenkomstig de standaardprocedure voor de opmaak 
van een technisch verslag van 11 mei 2012 en latere wijzigingen. Het opdrachtgevend 
bestuur vraagt de conformverklaring van het technisch verslag aan een erkende 
bodembeheerorganisatie. Hiervoor wordt een occasionele gezamenlijke opdracht 
uitgeschreven in de zin van art. 48 van de Wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten.  
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De kosten voor het aanstellen van een bodemsaneringsdeskundige en voor het opstellen 
van het technisch verslag worden verdeeld a ratio van de hoeveelheid grondverzet. De Stad 
komt tussen in de kosten voortvloeiend uit het grondverzet in de Zone visvijver. ANB draagt 
de kosten voorvloeiend uit het grondverzet in de overige delen van fase 1.  
 
 
ARTIKEL 4: Vergunningen.  
 
ANB vraagt de omgevingsvergunningen aan voor de volledige eerste fase. Voorafgaand aan 
het indienen van de omgevingsvergunning loopt bij de Stad een interne adviesronde via het 
IKZ (Interne Kwaliteitszorg)-platform.  

 

ARTIKEL 5: De opdracht van werken 
 

Als opdrachtgevend bestuur schrijft ANB de plaatsingsprocedure uit voor de gezamenlijke 
opdracht van werken, na goedkeuring van het uitvoeringsdossier en de gunningswijze door 
de Stad. ANB staat in voor de opening der inschrijvingen en maakt het gunningsverslag op 
dat ter goedkeuring aan de Stad wordt voorgelegd.  
 
ANB zal de kennisgeving van de goedkeuring van de gezamenlijke werken slechts 
betekenen aan de aannemer (= opdracht sluiten) nadat de bevoegde organen van de Stad 
hebben ingestemd met het gunningsvoorstel en met het gedeelte der werken te hunner 
lasten, en de nodige financiële middelen hebben voorzien. De Stad beschikt over een termijn 
van één maand, te rekenen vanaf het schriftelijk verzoek ter goedkeuring van ANB, om een 
beslissing te nemen.  

 

Desnoods verzoekt ANB de inschrijvers om een verlenging van de geldigheidsduur der 
offerten in afwachting van het akkoord. De partij die verantwoordelijk is voor de vertraging, 
kan de financiële gevolgen ervan ten laste gelegd worden. 
 

 
ARTIKEL 6: Uitvoering van de studie en de werken 
 

ANB duidt als opdrachtgevend bestuur de leidend ambtenaar aan, zowel bij de gezamenlijke 
studieopdracht als bij de gezamenlijke opdracht van werken. De leidend ambtenaar neemt 
de leiding van de opdracht waar. Dit betekent dat alleen hij gemachtigd is om opdrachten te 
geven aan de opdrachtnemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-
verbaal van oplevering op te maken, de opdracht te schorsen, vorderingsstaten goed te 
keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van 
ambtswege voor te stellen, enzovoort. 

 

Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van de Stad zal de leidend 
ambtenaar voorafgaandelijk aan zijn beslissing, advies vragen aan de Stad. Dit  advies wordt 
binnen een termijn die de leidende ambtenaar bepaalt gegeven ifv de vlotte vooruitgang der 
werken deze termijn bedraagt minstens 10 werkdagen. De Stad draagt  de volledige 
verantwoordelijkheid, ook financieel, voor onder meer het tijdig verlenen van dit advies.  

In principe is dit advies bindend. Indien de leidend ambtenaar van mening is dat door 
bijvoorbeeld belangenconflicten en/of  onvoorziene omstandigheden het project in zijn 
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geheel in het gedrang komt, zal de leidend ambtenaar deze situatie binnen de twee 
werkdagen met de vertegenwoordigers van de Stad bespreken en zullen zij in onderling 
overleg binnen de twee werkdagen een beslissing nemen.  

 

De Stad staat in voor de nodige bijstand tijdens de uitvoering der werken en neemt deel aan 
de wekelijkse werfvergaderingen.  

 
 
ARTIKEL 7 Veiligheidscoördinatie 
 

ANB zal de veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking aanstellen.  

Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator zijn opdrachten, samenhangend met 
hun aandeel in de samengevoegde opdrachten, te allen tijde volledig en adequaat vervult, 
dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de studie en de uitvoering van de werken en dat 
hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten. 
 
Het opdrachtgevende bestuur ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator – verwezenlijking 
een exemplaar van het aangepaste  veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek en 
post-interventiedossier met betrekking tot de samengevoegde opdrachten aan de Stad 
bezorgt bij de voorlopige oplevering. 

De kosten verbonden aan de Veiligheidscoördinatie worden 100% gedragen door ANB.   

 
 
Artikel 8 – Meerwerken 
 
De verrekeningen, schadevergoedingen, claims en alle andere vergoedingen waarop de 
aannemer naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht aanspraak meent te maken, 
bovenop het gunningsbedrag, worden als volgt verdeeld over beide partijen: 
 
-betreffende de ‘zone visvijver’: 100% financiering door de Stad  
-betreffende de andere zones: 100% financiering door ANB. 
 
Wanneer verrekeningen, schadevergoedingen, claims ontstaan door vertragingen of andere 
problemen die zich hebben gedaan in het kader van een voorafgaand of gelijktijdig werk dat 
in opdracht van één van de partijen werd uitgevoerd, moet de schadevergoeding integraal 
worden betaald door de partij in wiens opdracht de voorafgaande of gelijktijdige werken 
werden uitgevoerd. 
 
 
Artikel 9 – Kostenverdeling 
 
Kostenverdeling studie 
ANB neemt de forfaitaire kostprijs voor deelopdracht 1 integraal ten laste. 
 
De Stad staat in voor de financiering van deelopdrachten 2 t.e.m. 5 van de studieopdracht 
betreffende de ‘zone visvijver’. De studiekosten voor deelopdracht 2, 3, 4 en 5 die ten laste 
zijn van de Stad worden berekend op basis van de ereloonpercentages van toepassing op 
de studieopdracht (zie bijlage 2. Het ereloon voor deelopdracht 2 wordt berekend op basis 
van de ramingskost van de werken. Het ereloon voor deelopdracht 3,4 en 5 is afhankelijk 
van het aanbestedingsbedrag van de werken voor de realisatie van de zone visvijver.  
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ANB staat in voor de financiering van deelopdrachten 2 t.e.m. 5 van de studieopdracht 
betreffende de ‘andere zones’. 
 
Voor deelopdracht 6 staat de Stad in voor 1/3 van de forfaitaire kostprijs zoals aangegeven 
in bijlage 2. ANB staat in voor 2/3 van de forfaitaire kostprijs zoals aangegeven in bijlage 2.  
 
Kostenverdeling werken 
De werken noodzakelijk aan de zone visvijver worden 100% betaald door de Stad. De 
werken aan de andere zones worden 100% betaald door ANB.  Bij het bestek voor de 
werken wordt een duidelijke gesplitste meetstaat gevoegd waaruit de toe te rekenen kosten 
duidelijk kunnen worden afgelezen.  
 
 
Artikel 10 – Betaling 
 
Studiekosten  
De partijen dienen hun aandeel in de studieopdracht (cf de vastgelegde principes voor de 
verdeling in art 9 en de tabel in bijlage 2 bij onderhavige overeenkomst) rechtstreeks betalen 
aan het studiebureau conform de betalingsmodaliteiten vermeld in het bestek (bijlage 3).  

Het studiebureau dient bij de leidend ambtenaar met kopie aan de Stad voorafgaand aan 
elke factuur een lijst van gepresteerde diensten, naar analogie met de inventaris in, die een 
overzicht biedt van de gefactureerde prestaties. De lijst van gepresteerde diensten geldt als 
schuldvordering. De leidend ambtenaar vraagt vervolgens het akkoord aan de Stad op de 
schuldvordering.  

De Stad geeft binnen de 14 kalenderdagen haar opmerkingen en/of goedkeuring door aan 
de leidend ambtenaar. Na goedkeuring door beide partijen maakt de leidend ambtenaar een 
PV van goedkeuring op, waarop vermeld staat welk aandeel aan ANB moet gefactureerd 
worden, en welk aandeel aan de Stad  (conform artikel 9). Dit alles dient te gebeuren binnen 
de 30 dagen na ontvangst van de schuldvordering. 

Het studiebureau beschikt over een termijn van vijf dagen om de facturen in te dienen voor 
het goedgekeurde bedrag.  De facturen worden rechtstreeks aan beide partijen voor het 
aandeel ten hunnen laste overgemaakt. 
De betaling vindt plaats binnen een betalingstermijn van 30 dagen vanaf de beëindiging van 
de bovenvermelde verificatie, voor zover de Stad en ANB beschikken over de regelmatig 
opgemaakte factuur. 

Deze afspraken worden opgenomen in de driepartijenovereenkomst. 

 

Werken 
De aannemer dient de naar partijen opgesplitste betalingsaanvragen en vorderingsstaten in 
bij de leidend ambtenaar met kopie aan de Stad, voor wat het gedeelte van de zone visvijver 
betreft. De Stad geeft binnen de 14 kalenderdagen haar opmerkingen en/of goedkeuring 
door aan de leidend ambtenaar.  

De leidend ambtenaar beschikt over een verificatietermijn van maximum 30 kalenderdagen 
vanaf de ontvangstdatum van de vorderingsstaat om: 

• vorderingsstaten na te zien en/of te verbeteren rekening houdende met de 
opmerkingen van de Stad 

• het proces-verbaal met vermelding van het bedrag dat werkelijk verschuldigd is of in 
voorkomend geval het proces-verbaal van niet-aanvaarding op te maken 
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•  het door de verschillende partijen te betalen bedrag te bepalen 

• de aannemer schriftelijk kennis te geven van het gevolg dat zij aan zijn 
schuldvorderingen gegeven heeft (de kennisgeving aan de aannemer bevat de staat 
der werken die voor betaling zijn aanvaard) en verzoek om de facturen in te dienen 

• de boekhoudingsbescheiden die de betaling rechtvaardigen (meer bepaald het 
proces-verbaal, de aanvaarde vorderingsstaat en een overzicht van de 
uitvoeringstermijnen), te zenden aan de Stad om de betalingen te doen; 

Bij de eindafrekening van de werken wordt hogergenoemde termijn van 30 naar 60 
kalenderdagen gebracht. 

De aannemer beschikt over een termijn van vijf dagen om de facturen in te dienen voor het 
goedgekeurde bedrag.De facturen worden rechtstreeks aan de partijen voor het aandeel ten 
hunnen laste overgemaakt. 

Beide partijen zullen instaan voor de betaling aan de aannemer binnen de termijn voorzien in 
artikel 95 van het KB van 14 januari 2013 en verbinden zich ertoe de vereiste maatregelen te 
nemen en te beschikken over de nodige kredieten voor de betaling van hun respectievelijk 
aandeel.  
 
Elke partij betaalt zijn deel van de uitgevoerde werken rechtstreeks aan de aannemer. 
Ingeval bovenvermelde termijnen door de partijen niet gerespecteerd worden en hierdoor 
verwijlinteresten of andere schadevergoedingen voortvloeien, zal de in gebreke gebleven 
partij de andere partij(en) volledig vrijwaren 
 
De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een 
bepaald aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van 
algemene aard) en/of kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan 
een bepaald deel, worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen 
verdeeld over beide partijen. 
 
Artikel 11 Borgtocht 
 

ANB verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking op de totaliteit der 
werken. Het opdrachtgevend bestuur kan beslag leggen op de ganse borgtocht, maar zal die 
uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van de partij ten aanzien van wie de 
aannemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot het aandeel van elke partij in de slecht, 
niet of laattijdig uitgevoerde werken. 

 
Artikel 12 – Projectorganisatie en opvolging 
 
ANB wordt aangeduid om als aanbestedende overheid op te treden bij de gunning en de 
uitvoering van de hierboven omschreven gezamenlijke overheidsopdrachten. 
 
ANB staat bijgevolg in voor: 
 

• de opmaak van alle opdrachtdocumenten; 
• het opmaken van alle vergunningsaanvragen m.n. de aanvraag tot het 

bekomen van een omgevingsvergunning; 
• de passende bekendmaking van de opdracht; 
• voorzitten van de gunningscommissie bestaande uit ANB en de Stad.  
• het nemen van de beslissingen betreffende de selectie van de inschrijvers, de 

regelmatigheid van de offertes en de gunning van de opdracht; 
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• de eventuele beslissing tot niet-gunning en het heraanbesteden; 
• het toepassen van de ambtshalve maatregelen; 
• het uitvoeren van de keurings- en opleveringsformaliteiten; 
• het voeren van de rechtsgedingen tegen de aannemer; 
• het toezicht op de samenstelling en vrijgave van de borgtocht; 
• de aanstelling en betaling van een veiligheidscoördinator-ontwerp en 

veiligheidscoördinator-verwezenlijking. De kosten verbonden aan de 
veiligheidscoördinatie  worden gefinancierd door het ANB 

• het toezicht op de uitvoering van de werken. 
 
Dit onverminderd de goedkeuringen voorzien in artikel 5 en 6 van deze overeenkomst. 
 
ANB verbindt er zich toe om op regelmatige basis overleg te plegen met de Stad rond de 
uitvoering van haar taken betreffende de gunning en uitvoering van de hierboven 
omschreven overheidsopdrachten. 
 
Dit overleg vindt minstens plaats bij: 

• de gunning van de opdracht van werken 
• elke substantiële wijziging of meerwerken waarbij er een technische of 

financiële weerslag is voor een van de financierende partijen 
• de werfvergaderingen, cf art. 6: de Stad neemt deel aan deze wekelijkse 

werfvergaderingen. 
 
 

Artikel 13 – Communicatie 
 
De Stad en ANB verbinden zich ertoe de externe communicatie over het project tijdens de 
duur van de studieopdracht en de werken gezamenlijk of in overleg uit te voeren.  
 
 
Artikel 14 – Onderhoud en Beheer 
 
Na definitieve oplevering van het project komt het beheer van de zone visvijver in handen 
van de Stad, die instaat voor het bekomen van de vooropgestelde beheerdoelstellingen. De 
andere delen komen in beheer bij het ANB.  
 
De Stad en ANB engageren zich om een gezamenlijk natuurbeheerplan op te maken. De 
Stad zal hiertoe een verkenningsnota opmaken in overleg met ANB.  
 
 
Artikel 15 – Geschillen 
 
Beide partijen verbinden er zich toe om alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst 
minnelijk op te lossen.  
 
Ingeval geen minnelijke oplossing mogelijk blijkt, worden alle geschillen voorvloeiend uit deze 
overeenkomst, beslecht door de bevoegde hoven en rechtbanken van het arrondissement 
Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent.  
 
 
Artikel 16 - Inwerkingtreding 
 
Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening door beide partijen. 
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Opgemaakt in 2 exemplaren, waarbij elke partij een origineel heeft ontvangen, te GENT, op 
XXXX  
 

 
Voor de stad Gent 

Voor de voorzitter van de 
gemeenteraad  
bij delegatiebesluit van 3 
januari 2022 

 

 

 

 

Mieke Hullebroeck 

Algemeen directeur                                                                         
Stad en OCMW Gent                                                             

  

 

 

 

Astrid De Bruycker 
Schepen van Gelijke Kansen, 
Welzijn, Participatie, Buurtwerk 
en Openbaar Groen 

 
 
 

Voor het Agentschap Natuur en Bos (ANB) 
 
 
 
 
 

Jos Rutten 
Vervangend administrateur-generaal 
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Bijlage 1: Perimeter concessie Stad Gent 
Bijlage 2: Bestek ANB/TBW/2017/807  
Bijlage 3: Offerte BUUR  
Bijlage 3: Perimeter Wonderwoud Fase 1  


