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1. INLEIDING VOORSTEL 

Dit document is een aangepaste versie van het oorspronkelijke voorstel dat ICLEI Europe 

heeft ingediend bij de Stichting Porticus. Het beschrijft hoe ICLEI Europe het project 

coördineert en belicht wat er verwacht wordt van de vijf pilootsteden die bij het project 

betrokken zijn. 

 

2. SAMENVATTING VAN HET PROJECT 

Het Fair Local Green Deal-project is gericht op het decentraliseren van de Europese 

Green Deal en zo steden te creëren die zowel rechtvaardig als duurzaam zijn. De Fair 

Local Green Deal speelt niet alleen in op de huidige klimaat- en sociale crisis, maar 

integreert ook ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid, die vaak en 

verkokerd worden. 

De Fair Local Green Deal wil duurzame en rechtvaardige steden bevorderen door 

middel van lokale green deals die door lokale overheden worden georganiseerd, maar 

waarbij het volledige scala van belanghebbenden wordt betrokken, en ruimte maken voor  

kwetsbare en kwetsbare gemeenschappen. Deze deals worden ontwikkeld in de geest 

van burgerparticipatie en deliberatieve democratie. 

ICLEI Europe heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de ontwikkeling van deze aanpak 

met lokale overheden en belangrijke beleidsactoren, waaronder de Europese 

Commissie, het Europees Comité van de Regio's, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité, het Burgemeestersconvenant en de Europese Investeringsbank. De Fair Local 

Green Deal, gecoördineerd door ICLEI, in nauwe samenwerking met vijf pilootsteden en 

Porticus, heeft nu tot doel om van deze aanpak een realiteit te maken op stadsniveau. 

De kern van het project zijn de overleg -en participatieprocessen van steden die 

burgers betrekken bij het vormgeven van stadsspecifieke Lokale Green Deals. Lokale 

overheden en burgers zullen samenwerken bij het identificeren van bestaand beleid en 

bij het identificeren van thema's die verdere ontwikkeling vereisen. De vijf proefprocessen 

zullen ook met elkaar verbonden zijn door middel van peer learning-activiteiten en zullen 

uitgebreide co-evaluatie-inspanningen omvatten. 

De output van het project zal bestaan uit publicaties (bijv. beleidsaanbevelingen, 

rapporten) en multimediamateriaal (bijv. video's, illustraties, infographics) die 

toegankelijk, creatief en gebruiksvriendelijk zijn. Deze materialen zullen vrij 

toegankelijk zijn op het ICLEI-platform (sustainablejustcities.eu) en zullen nuttig zijn voor 

lokale overheden, beleidsmakers, burgers, vertegenwoordigers van het maatschappelijk 

middenveld en onderzoekers, om zo te weten hoe ze een lokale Green Deal kunnen 

starten in hun stad, stap voor stap. Deze middelen zullen ook rechtstreeks door ICLEI 

worden gebruikt in haar toekomstige werkzaamheden met lokale overheden en in andere 

projecten met diverse partners. 
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Lokale Green Deal Methodologie 

Aangezien de Europese Green Deal niet onmiddellijk toepasbaar is op lokaal niveau, 

moet deze worden aangepast via lokale Green Deals (LDG’s). Dat zijn lokale 

overlegprocessen die door een lokale overheid worden georganiseerd, maar mede 

zijn ontworpen, geïmplementeerd en gecontroleerd door burgers en het 

maatschappelijk middenveld. 

Om lokale green deals te creëren en te implementeren, stelt ICLEI een methodologie 

voor die bestaat uit vijf stappen: 

#1 ANALYSE: We beginnen met het uitvoeren van een basisanalyse om een 

diepgaand inzicht te krijgen in de unieke lokale context van elke deelnemende stad - 

haar actoren en haar uitdagingen en barrières (bijv. Bestaande benaderingen van 

participatie en beraadslaging, evenals haar lokale toezeggingen, strategieën en 

actieplannen die al gericht zijn op Europese Green Deal (EGD) doelen). 

#2 CO-DESIGN: Voortbouwend op de analyse zijn we van plan om samen met 

steden een LGD-raamwerk te ontwerpen over hoe de participatieve en deliberatieve 

processen van LGD eruit zullen zien. Omdat we kunnen verwachten dat steden 

verschillende behoeften hebben, zal het kader van de LGD's aanpassing en 

aanpassing aan de behoeften van elke stad mogelijk maken. 

#3 CO-IMPLEMENTATIE: Deze stap omvat de co-implementatie van participatieve 

en deliberatieve LGD-processen die, hoewel gefaciliteerd door lokale autoriteiten en 

ondersteund door ICLEI, burgers en relevante belanghebbenden uit een breed 

spectrum van sociale groepen in hun multi-stakeholder arrangementen. Dit is waar 

we verwachten dat de stad en andere belanghebbenden zich ertoe verbinden om de 

doelstellingen van de Europese Green Deal praktisch na te streven. 

#4 CO-EVALUATIE: Het doel van deze stap is om de LGD-processen en hun 

resultaten te co-evalueren om uitdagingen en kansen te identificeren voor het 

verfijnen van het raamwerk en sluitende resultaten te voeden. De evaluatie door de 

burgers van het LGD-proces (bijv. hun advies, kritiek en beoordeling) is van 

fundamenteel belang om van LGD's een democratisch proces te maken dat in staat is 

zichzelf te ondersteunen, aan te passen en te innoveren op basis van de behoeften 

van de burgers. 

#5 UPTAKE: De resultaten van lokale processen zullen worden meegenomen voor 

implementatie en verdere acties door lokale besluitvormers in de pilotsteden. In dit 

stadium voorzien we meer vertrouwen en een gevoel van eigenaarschap van EGD-

gerelateerde kwesties bij belanghebbenden. Bovendien zal ICLEI peer learning-

activiteiten, verspreiding en beleidsactiviteiten uitvoeren op verschillende 

bestuursniveaus . 
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Figuur 1: Proces voor het project Fair Local Green Deals 
 
 

3. PROBLEEMANALYSE 

Het afwenden van de klimaatcrisis en het beperken van de wereldwijde temperaturen tot 

een stijging van 1,5 graden vereist de snelle transformatie van onze stedelijke 

gebieden, die bijdragen aan een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen. We 

kunnen dit echter niet doen zonder problemen van ongelijkheid en uitsluiting aan te 

pakken. 

Maar al te vaak gaat de ontwikkeling van stedelijke duurzaamheid voorbij aan sociale 

implicaties en houdt ze geen rekening met de behoeften van  kwetsbare en 

kwetsbare gemeenschappen. Dit dreigt bestaande patronen van uitsluiting en 

onrechtvaardigheid te verergeren en zelfs nieuwe patronen te veroorzaken, evenals 

terugslag en weerstand tegen koolstofarme oplossingen uit te lokken. 

Tegelijkertijd heeft de Europese Green Deal een kans geopend om op een inclusieve en 

rechtvaardige manier naar netto nul CO2-uitstoot te gaan. Dit potentieel zal echter 

alleen worden gerealiseerd als de focus verschuift van grote top-down kaders naar 

lokale, bottom-up inspanningen die de Europese Green Deal effectief decentraliseren 

en matchen met de behoeften en ambities de bewoners. 

Bij het aanpakken van deze problemen en het benutten van deze kans, test Fair Local 

Green Deal (FLGD) een innovatieve aanpak - Lokale Green Deals - om stedelijke 

duurzaamheidskwesties aan te pakken met rechtvaardigheid als kern door voort te 

bouwen op burgerparticipatie. 

Meer specifiek wil Fair Local Green Deal deze problemen aanpakken: 

• Waargenomen en feitelijke kloof tussen het Europese milieubeleid en de lokale 

uitvoering ervan; 

• Beperkte mogelijkheden van de burgers om invloed uit te oefenen op Europees 

beleid, zoals de Europese Green Deal; 
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• Beperkte participatie van burgers in de ruimtelijke ordening van hun stad; 

• Verkokerde aanpak bij het aanpakken van stedelijke milieuduurzaamheid en 

sociale rechtvaardigheidskwesties. 

De kans op verandering ligt in: 

• Lokale overheden in heel Europa in staat stellen participatieve co-designprocessen 

(Local Green Deals) uit te voeren, die gericht zijn op het lokaliseren van de 

Europese Green Deal ; 

• Empowerment van burgers, ook die uit  kwetsbare categorieën, door participatie en 

overleg gericht op co-creatie van Lokale Green Deals; 

• Empowerment van zowel lokale overheden als burgers door middel van peer 

learning en translokale kennisuitwisseling over de Lokale Green Deal; 

• Lokale overheden in staat stellen een model (d.w.z. lokale green deals) te 

implementeren dat, zonder het wiel opnieuw uit te vinden, bestaand en nieuw 

stedelijk milieubeleid samenbrengt en tegelijkertijd eerlijkheid en rechtvaardigheid 

bevordert. 

Relevante bronnen: 

• Platform Duurzame rechtvaardige steden: https://sustainablejustcities.eu/keys  

• Mannheim Message: 

https://conferences.sustainablecities.eu/mannheim2020/mannheim-message  

• Principes voor duurzame rechtvaardige steden: 

https://sustainablejustcities.eu/principles  

• Belangrijkste aanjagers van stedelijk onrecht in het kader van duurzaamheid: 

https://wiki.sustainablejustcities.eu/Database_of_drivers_of_injustice  

 

 

4. MAATSCHAPPELIJK DOEL: WAT IS DE VISIE VAN HET PROJECT 
VOOR DE TOEKOMST? 

De visie van Fair Local Green Deal is om steden te bevorderen die zowel rechtvaardig als 

duurzaam zijn door stedelijk milieu- en sociaal beleid te integreren onder de paraplu 

van Local Green Deals, die zijn gebouwd op principes van gelijkheid, inclusie en 

rechtvaardigheid. Deze processen worden bijeengeroepen door lokale overheden, 

maar betrekken alle belanghebbenden en maken ruimte voor  kwetsbare en 

kwetsbare gemeenschappen. 

 

 

https://sustainablejustcities.eu/keys
https://conferences.sustainablecities.eu/mannheim2020/mannheim-message
https://sustainablejustcities.eu/principles
https://wiki.sustainablejustcities.eu/Database_of_drivers_of_injustice
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De Lokale Green Deal-aanpak is geworteld in de geest van burgerparticipatie en 

deliberatieve democratie. Dit is vooral belangrijk gezien het duidelijke bewijs dat burgers 

en bewoners minder geneigd zijn om groen beleid te ondersteunen dat op een top-down 

manier wordt geïmplementeerd zonder zinvolle participatie, en dat dergelijk beleid vaak 

faalt inspelen op de behoeften van gemeenschappen. 

Lokale Green Deals hebben het potentieel om zelfvoorzienend te worden, omdat ze 

zowel lokale overheden als hun burgers in staat stellen om deel te nemen aan (sociale) 

innovatie en aanleiding geven tot duurzamer, rechtvaardiger en geïntegreerd stedelijk 

bestuur.  

 

5. DOELEN: OP WELKE MANIEREN DRAAGT HET PROJECT BIJ AAN 
VERANDERING? 

Het project draagt bij aan verandering, door bij te dragen aan deze doelen: 

1. Lokale overheden in heel Europa in staat stellen om participatieve co-

designprocessen (Local Green Deals) uit te voeren , die gericht zijn op het 

decentraliseren van de Europese Green Deal.  

Specifiek: 

• Lokale overheden zullen de ervaring en middelen hebben om hun lokale 

Green Deal te blijven ontwikkelen door middel van co-designprocessen  

• Lokale overheden zullen meer gevoel van verbondenheid en invloed 

hebben op het Europese milieubeleid 

2. Empowerment van burgers, inclusief die uit  kwetsbare groepen, door middel van 

participatie en overleg gericht op het co-creëren van lokale green deals. 

Specifiek: 

• Burgers, ook uit  kwetsbare groepen, zullen hebben deelgenomen aan het 

vormgeven van het plan en het beleid van hun stad door middel van 

participatie en overleg 

• Burgers zullen zich gemachtigd voelen om contact op te nemen met hun 

lokale overheid 

 

3. Empowerment van zowel lokale overheden als burgers door middel van peer 

learning en translocale kennisuitwisseling over de Lokale Green Deal.  

Specifiek: 

• Burgers zullen toegang kunnen houden tot bronnen over de Lokale Green 

Deal en het netwerk van andere belanghebbenden  
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• Lokale overheden zullen vertrouwen op een ondersteunend netwerk dat 

tijdens het project is opgezet om te leren en uit te wisselen. 

4. Lokale overheden in staat stellen om bestaand en nieuw stedelijk milieubeleid – 

en in sommige gevallen sociaal beleid– te integreren en tegelijkertijd eerlijkheid en 

rechtvaardigheid te bevorderen  

• Lokale overheden zullen dichter bij het nieuwe beleidsmodel komen dat 

zowel de instandhouding van het milieu als sociale rechtvaardigheid 

aanpakt, en afstappen van de traditionele "verkokering"  

• Lokale overheden zullen eerder bestaande klimaatplannen, 

duurzaamheidsbeleid en milieuafspraken hebben gehergroepeerd en 

verbonden onder de paraplu van de Lokale Green Deal 

 

6. ACTIVITEITEN 

Het project is verdeeld in zeven activiteiten en deeltaken. (M = projectmaand. Bijv. M1 

= eerste maand - april 2022).  Tenzij anders vermeld, vereisen alle onderstaande 

activiteiten de actieve betrokkenheid van elke stad. De taakbeschrijving geeft een 

overzicht van de rol en verantwoordelijkheid van elke stad in elke activiteit. Bovendien 

geven de mijlpalen een concreter overzicht van de belangrijkste doelstellingen 

endoelstellingen van het project. 

De tijdlijn is indicatief en kan enigszins veranderen om het succes van het project te 

bevorderen. Naarmate het project vordert, zal ICLEI Europe de steden onmiddellijk 

op de hoogte houden van specifieke data en tijdlijnen. 

Activiteit 1 De state-of-the-art van steden in kaart brengen 

Taak 1.1 (M1 – M6) ICLEI zal de pilootsteden ondersteunen bij het uitvoeren van een 

nulmeting om (i) een dieper inzicht te krijgen in hun unieke context (bv. het in kaart 

brengen van belangrijke actoren en barrières); en (ii) hun bestaande stedelijke  

milieubeleid, -processen en -processen te beoordelen en methoden. Deze analyse 

zal ten grondslag liggen aan het co-ontwerpproces van LGD (zie activiteit 3). Primaire 

methoden omvatten desk research en interviews. 

Mijlpalen voor activiteit 1 

 

 Titel Beschrijving Maand 

Steden 

Mijlpalen 

Stad Mijlpaal 1.1 Nulmeting op basis van  

ICLEI Europe sjabloon 

augustus 2022 

Iclei 

Mijlpalen 

ICLEI Mijlpaal 1.1 Synthese van de nulmeting  augustus 2022 
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Activiteit 2 Het proces instellen 

Taak 2.1 (M6 – M9) ICLEI zal alle pilootsteden verzamelen voor een eerste co-design 

kick-off workshop, die deze elementen zal behandelen: (i) inleiding tot LGD- 

methodologische richtlijnen (zie methodologie sectie) en tijdlijn van het project (zie 

sectie hieronder); — presentatie van de proefsteden en hun basisanalyses (d.w.z. 

resultaten van activiteit 1); en (iii) co-ontwerp en peer-review van lokaal op maat 

gesneden LGD-processen voor de implementatie van de beraadslagingsprocessen 

(d.w.z. activiteit 3). 

Mijlpalen voor activiteit 2 

 Titel Beschrijving Maand 

 Mijlpalen 

in steden 

Stad Mijlpaal 2.1 Deelnemen aan kick-off 

workshop met pilot steden en 

ICLEI Europe 

september 2022 

City Milestone 2,2 Laatste bijdrage aan Local 

Green  Deal methodologisch 

kader 

 december 2022 

Iclei 

Mijlpalen 

ICLEI Mijlpaal 2.1 Hosting kick-off workshop met 

pilot steden 

September 2022 

 ICLEI Mijlpaal 2.2 Vijf "mapping & planning" 

rapporten (één voor elke 

stad) over de "Lokale Green 

Deal processen" bestaande 

uit twee hoofdonderdelen : 

1) In kaart brengen en 

analyseren van het 

bestaande milieubeleid 

van elke stad, evenals 

overleg- en 

participatieprocessen 

(output van activiteit 1) 

2) Plan over hoe het Lokale 

Green Deal-proces zal zijn  

geïmplementeerd in die 
stad. 

December 2022 

 

Activiteit 3 Participatief proces 

Taak 3.1 (M9 – M18) In taak 3.1 start elke pilootstad zijn lokale processen, die deze 

stappen zullen volgen: (i) het opzetten van een lokale stakeholderconstellatie; ii) 

participatief proces; iii) co-uitvoering van LGD-acties. ICLEI zal de processen in het 

algemeen coördineren en gerichte ondersteuning bieden aan de pilootsteden. 

Omdat Fair Local Green Deal tot doel heeft om stedelijk milieubeleid sociaal 

rechtvaardig te maken, verwachten we een focus op hoe dit FLGD-beleid (zowel  
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bestaand als aankomend) ook eerlijk is. Enkele van de vragen rond overleg hier 

zouden kunnen zijn: Hoe zijn ze toegankelijk en hoe kunnen ze toegankelijker zijn? 

Wat zijn de machtsstructuren achter dit beleid? Hoe betrekken ze burgers op de 

lange termijn? Hier bieden de Keys for Sustainable and Just Cities een nuttig 

hulpmiddel voor steden om de "eerlijkheid" van hun lokale green deals te evalueren. 

We verwachten dat elke stad zal beslissen om lokaal in te zetten op verschillende 

aspecten van de Europese Green Deal. ICLEI biedt technische basisondersteuning 

op een lijst met verschillende onderwerpen. Bovendien zal ICLEI ervoor zorgen dat 

steden en relevante belanghebbenden die betrokken zijn bij de 

beraadslagingsprocessen zich ertoe verbinden de resultaten van deze processen te 

benutten. In andere woorden, dat ze zich zullen committeren aan het ondertekenen 

van een Local Green Deal. 

Mijlpalen voor activiteit 3 

 Titel Beschrijving Maand 

Mijlpalen in 

steden 

Stad Mijlpaal 3.1 Implementatie en hosting 

van eerste Lokale Green Deal 

participatief proces 

januari 2023 

 Stad Mijlpaal 3.2 Implementatie en hosting van 

laatste Local Green Deal 

participatief proces 

oktober 2023 

 Stad Mijlpaal 3.3 Gedetailleerd rapport gebaseerd 

op ICLEI Europe template op 

uitvoering van de activiteit 

november 2023 

Iclei 

Mijlpalen 

ICLEI Mijlpaal 3.1 Vijf co-evaluatieverslagen 

over de wijze waarop de 

beraadslaging en 

participatieproces ontvouwd 

werd in elke stad. 

maart 2024 

 

Activiteit 4 Geleerde lessen oogsten 

Taak 4.1 (M1 – M8) Deze taak omvat de ontwikkeling van een raamwerk voor 

effectieve monitoring, leren en evaluatie (MLE) gedurende het hele project. Het zal 

zich niet alleen richten op kwalitatieve en kwantitatieve proces- en impactindicatoren, 

het zal ook expliciet kwesties van gender, intersectionaliteit en rechtvaardigheid 

aanpakken. 

Taak 4.2 (M16 – M24) ICLEI zal elk pilootproces actief en continu monitoren en ervoor 

zorgen dat de in T4.1 op te stellen indicatoren worden bereikt en dat de activiteiten 

bijdragen aan eerlijke, billijke en rechtvaardige resultaten. 

Taak 4.3 (M6 – M24) ICLEI zal een reeks peer learning events organiseren voor de  
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steden. Deze zullen de vorm aannemen van (i) tweemaandelijkse webinars voor de 

piloten om hun ervaringen en lessen te delen; en (ii) halfjaarlijkse interactieve 

workshops (persoonlijk of online, afhankelijk van budget- en COVID-beperkingen) om 

de kruisbestuiving van lokale processen en de gezamenlijk oplossen van opkomende 

problemen. Bovendien worden pilotsteden thematisch samengevoegd tijdens de kick-

off workshop (zie 2.1 hierboven) om extra mogelijkheden te bieden voor collegiale 

coaching en samenwerking. 

Taak 4.4 (M22 – M24) ICLEI en de pilootsteden zullen elkaar ontmoeten voor een 

proces- en impactevaluatie eindworkshop om de uitkomsten van de LGD-processen te 

beoordelen. Na deze workshop zullen de proefsteden worden gevraagd om 

gedetailleerde feedback te verzamelen van de burgers en belanghebbenden die 

hebben deelgenomen aan het LGD-proces.. 

Mijlpalen voor activiteit 4 

 Titel Beschrijving Maand 

 Mijlpalen 

in steden 

Stad Mijlpaal 4.1 Bijdrage aan monitoring, 

leren en  evalueren 

kader 

November 2022 

 Stad Mijlpaal 4,2 Neem deel aan peer learning 

workshop voor 

kruisbestuiving over LGD-

ervaringen met alle 

steden 

mei 2023 

Stad mijlpaal 4,3 Neem deel aan de laatste 

workshop om  de resultaten 

van LGD te beoordelen in 

proces met alle steden 

februari 2024 

Iclei 

Mijlpalen 

ICLEI Mijlpaal 
4.1 

Afronding  monitoring, 

leren en  evaluatie 

kader 

December 2022 

 ICLEI Mijlpaal 
4.2 

Organiseer peer learning 

workshop voor 

kruisbestuiving op LGD 

ervaringen tussen steden 

mei 2023 

 ICLEI Mijlpaal 
4.3 

Host laatste workshop om te 
beoordelen resultaten van 
LGD-proces met onder steden 

februari 2024 
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Activiteit 5 De resultaten repliceren 

Taak 5.1 Opnieuw aansluiten bij lokaal beleid (M12-24) Het succes van Lokale Green 

Deal-processen ligt uiteindelijk in het vermogen van uitkomsten op te nemen in lokaal 

beleid, waardoor een langdurige impact wordt gegarandeerd. Om dit te waarborgen, 

zullen pilotsteden worden gevraagd om burgemeesters en raden regelmatig te 

informeren over hun processen en met hen te overleggen over hoe de resultaten het 

beste kunnen worden vertaald in beleid. ICLEI zal onder meer het Europees 

Economisch Sociaal Comité (EESC) en het Comité van de Regio's (CvdR) bij deze 

activiteit betrekken om ervoor te zorgen dat i) Europese instellingen rechtstreeks 

contact kunnen leggen met lokale overheden om meer te weten te komen over de 

lokalisatie van de Europese Green Deal (ii) Er worden beleidsprocessen op EU-niveau 

opgezet om lokale overheden verder te ondersteunen bij de uitvoering van de lokale 

Green Deal-aanpak. 

Taak 5.2 Outscaling (M18-24) Deze taak richt zich op het samenwerken met de 

pilotsteden om Local Green Deals effectief uit te dragen door extra steden te 

informeren en op te leiden en hen te ondersteunen bij het zetten van hun eerste 

stappen in die richting. Dit houdt in dat (i) pilootsteden 2 trainingen organiseren met 

hun partnersteden, voortbouwend op bestaand vertrouwen en samenwerking; ii) een 

reeks webinars voor replicatorsteden; en (iii) de publicatie van een Local Green Deal 

toolkit met de herziene methodologische richtlijnen, verhalen uit de pilotstad en andere 

bronnen. 

Mijlpalen voor activiteit 5 

 

 Titel Beschrijving Maand 

Mijlpalen in 

steden 

Stad Mijlpaal 5.1 Eerste officiële briefing met 

college 

 

maart 2023 

 Stad Mijlpaal 5,2 Laatste officiële briefing met 

college 

maart 2024 

Iclei 

Mijlpalen 

ICLEI Mijlpaal 5.1 Publicatie van een Local 

Green Deal toolkit inclusief 

de herziene methodologische 

richtlijnen, verhalen uit elke 

pilotstad. 

februari 2024 
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Activiteit 6 Communiceren en verspreiden 

Taak 6.1 (M1 – M24) Projectwebsite: ICLEI zal zijn bestaande websites uitbreiden om 

informatie over het project en zijn activiteiten te hosten. Het resultaat zal worden 

geïntegreerd in het binnenkort te lanceren ICLEI Sustainable and Just Cities-platform, 

een website gewijd aan steden die betrokken zijn bij de rechtvaardige transitie. 

Social media kanalen: ICLEI zal gebruik maken van haar institutionele kanalen. 

Pilotsteden zullen ook worden gevraagd om bij te dragen aan communicatieactiviteiten 

via hun bestaande kanalen (sociale media, website) en mediacontacten. 

Verspreiding zal ook plaatsvinden op belangrijke evenementen (bijv. ICLEI-

evenementen , Europese Week van regio's en steden, Groene Week van de EU, VN-

evenementen, enz.) en proefsteden worden aangemoedigd om parallelle 

stadsevenementen te gebruiken om verslag uit te brengen over het project. 

Mijlpalen voor activiteit 6 

 Titel Beschrijving Maand 

Steden 

Mijlpalen 

Stad Mijlpaal 6,1 Publicatie op stadswebsite op 

Fair Local Green Deal project 

augustus 2022 

 Stad Mijlpaal 6.2 Publicatie op stadswebsite 

van alle belangrijke Fair 

Local Green 

resultaten 

mei 2024 

 

Activiteit 7 Algemene coördinatie 

Taak 7.1 (M1 – M24). Deze taak heeft betrekking op de algemene coördinatie, 

monitoring en administratie van het project onder leiding van ICLEI Europe. 

Gedurende de 24 maanden van het project wordt van de pilootsteden verwacht dat ze 

in nauw contact blijven met ICLEI Europe (regelmatige vergaderingen, check-ins, 

follow-ups , financiële rapportering...). Bovendien blijft ICLEI beschikbaar voor steden 

die binnen haar capaciteit nodig zijn en rapporteert het regelmatig aan stichting 

Porticus. 

Mijlpalen voor activiteit 7 

 
 Titel Beschrijving Maand 

Steden 

Mijlpalen 

Stad mijlpaal 7,1 Tussentijds financieel en 
verhalend rapport 

april 2023 

 Stad mijlpaal 7,2 Definitief financieel en verhaal 

rapport 

mei 2024 
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7. Begroting 

De onderverdeling van het budget voor elke taak helpt bij het geven van een 

overzicht van de minimale capaciteit (hier in dagen) die nodig is om elke activiteit te 

voltooien, hoewel onze schatting is dat een grotere deelname mogelijk zou moeten zijn. 

Na communicatie en overeenstemming met ICLEI Europe kunnen steden echter 

budget verschuiven tussen activiteiten en kostencategorieën. 

 

 Begrotingsonderdeel Kosten Jaar 1 Kosten Jaar 2 Totaal 

 Projectactiviteiten / Deliverables    

Activiteit 1 - Mapping    

Personeel  (10 dagen per stad) 5.000,00 €  5.000,00 € 

Activiteit 2 - Instellen     

Personeel (10 dagen per stad) 5.000,00 €  5.000,00 € 

Verplaatsing (2 personen per stad aan 600 EUR)  1.200,00 €   1.200,00 € 

Activiteit 3 – Participatief proces    

Personeel (55 dagen per stad)  13.750,00 € 13.750,00 € 27.500,00 € 

Organisatiekost (2500 per stad) 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 

Activiteit 4 - Oogsten    

Personeel (25 dagen per stad)  4.166,67 €  8.333,33 € 12.500,00 € 

Verplaatsing (3 reizen voor 2 personen aan 600 EUR / stad)  3.600,00 € 3.600,00 € 

Activiteit 5 - Repliceren    

Personeel (10 dagen per stad)  5.000,00 € 5.000,00 € 

Activiteit 6 - Communiceren    

Personeel (10 dagen per stad) 1.000,00 € 1.000,00 €  2.000,00 € 

Verplaatsing (2 reizen voor 1 persoon aan 600 EUR per stad)   1.200,00 €  1.200,00 € 

Activiteit 7 - Management    

Personeel (10 dagen per stad)  1.250,00 €  1.250,00 € 2.500,00 € 

Totaal projectbudget   33.866,67 €  36.633,33 € 70.500,00 € 

 


